

Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Vorbereitung (BOM)															21.09.15 - 08.10.15
Einarbeitung in das Projekt															12.10.15 - 15.11.15
Platinenentwurf															16.11.15 - 06.12.15
Platinenerstellung															03.12.15 -04.12.15
Bestückung															07.12.15 - 18.12.15
Fehlerbehebung															04.01.16 - 08.01.16
Dokumentation															04.01.16 - 10.01.16
Datum	21.09.15	28.09.15	05.10.15	12.10.15	19.10.15	26.10.15	02.11.15	09.11.15	16.11.15	23.11.15	30.11.15	07.12.15	14.12.15	04.01.16	
	25.09.15	02.10.15	09.10.15	16.10.15	23.10.15	30.10.15	06.11.15	13.11.15	20.11.15	27.11.15	04.12.15	11.12.15	18.12.15	08.01.16	