

Untitled Gantt Project

03.11.2025

<http://>

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

02.10.2025 - 16.01.2026

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen


0%
18
0

Vorgänge

2

Vorgang	Anfang	Ende
Anforderungen finalisieren	02.10.25	09.10.25
Befüllung der Einkaufsliste	03.10.25	09.10.25
CAD-Modelle erstellen	10.10.25	23.10.25
Platinen für Hauptplatine und Steckerplatine entwickeln	17.10.25	23.10.25
Platinen und Komponenten bestellen	24.10.25	30.10.25
Test 3D-Druck der Gehäuseteile	24.10.25	30.10.25
Mechanischer und elektrischer Aufbau des Projekts	31.10.25	06.11.25
Test-Software entwickeln um Komponenten zu testen	07.11.25	13.11.25
IR-Abstandssensor Simulink Code entwickeln	14.11.25	27.11.25
LCD Simulink Code entwickeln	14.11.25	27.11.25
Drehgeber Simulink Code entwickeln	14.11.25	27.11.25
Allgemeines Simulink Modell entwickeln	28.11.25	11.12.25
Zwischenstand anhand des Wiki-Artikels mit Betreuer besprechen, Bewertungsschema maßschneidern	28.11.25	28.11.25
Test des Simulink Modells	12.12.25	25.12.25
Anpassungen der Software oder Hardware	26.12.25	12.01.26
Dokumentation im Wiki und SVN	02.10.25	12.01.26
Abgabe im Wiki und SVN	12.01.26	12.01.26
Projektmesse	16.01.26	16.01.26

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

