

Untitled Gantt Project

08.01.2024

<http://>

Projekt Manager

Projektbeginn/ende

28.09.2023 - 18.01.2024

Fortschritt

0%

Vorgänge

16

Ressourcen


2

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Konzeptentwicklung	28.09.23	06.10.23
Systementwicklung	09.10.23	27.10.23
Feedback Überarbeitung	09.10.23	16.10.23
Software Entwurf	17.10.23	27.10.23
Komponenten Kauf	25.10.23	27.10.23
Hardware Zusammenbau	30.10.23	30.11.23
Baugruppen Test	30.10.23	06.11.23
Sensorgehäuse & Kabelmanagment	02.11.23	16.11.23
Einbau in die Hardware Umgebung	16.11.23	30.11.23
Funktionstest	01.12.23	01.12.23
Abschlusstest und Funktionsprüfung	04.12.23	28.12.23
Fehlerüberarbeitung	04.12.23	15.12.23
Webseite	11.12.23	28.12.23
Video	11.12.23	28.12.23
Zeit-Puffer	29.12.23	17.01.24
Messe	18.01.24	18.01.24

Ressourcen

Ressource	Rolle
Denim Hilz	Nicht definiert
Ken Hilz	Nicht definiert



Ressourcendiagramm

