

## Schreibtischlampe mit Wetteranzeige

Projektanfang:

08.10.2020

Woche anzeigen:

1

					Woche anzeigen: 1																																																							
					5. Okt 2020					12. Okt 2020								19. Okt 2020							26. Okt 2020					2. Nov 2020							9. Nov 2020							16. Nov 2020							23. Nov 2020									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
					M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S							
AUFGABE					ZUGEWIESEN AN					FORTSCHRITT					START					ENDE																																								
Phase 1 Mechanische Entw.																																																												
Skizze erstellen					Hendrik					0%					8.10.20					8.10.20																																								
Varianten Erstellen					Hendrik					100%					8.10.20					10.10.20																																								
Varianten Entscheidung					Sven, Hendrik					100%					10.10.20					10.10.20																																								
Prudukt mechanisch bauen					Sven, Hendrik					0%					10.10.20					25.10.20																																								
Phase 2 Elektrische Entw.																																																												
Bestimmen der Komponenten					Sven					100%					8.10.20					10.10.20																																								
Schaltplan Entw.					Sven					0%					12.10.20					17.10.20																																								
Testaufbau					Sven, Hendrik										12.10.20					18.10.20																																								
Platine Entw.															19.10.20					2.11.20																																								
Finalere Zusammenbau															3.11.20					20.11.20																																								
Phase 3 Programmieren																																																												
Funktionen schreiben															8.10.20					19.10.20																																								
GUI															12.10.20					2.11.20																																								
Zusammenfügen															3.11.20					23.11.20																																								
Phase 4 Testen																																																												
Aufgabe 1															1.12.20					Datum																																								
Aufgabe 2															Datum					Datum																																								
Aufgabe 3															Datum					Datum																																								
Aufgabe 4															Datum					Datum																																								
Aufgabe 5															Datum					Datum																																								
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen																																																												