Vorgang	Anfang	Ende
Konzeptgestaltung	27.09.23	02.10.23
Systementwicklung	02.10.23	04.10.23
Projekt Start	05.10.23	26.10.23
Abstimmung mit Betreuer	05.10.23	18.10.23
Komponenten Kauf	13.10.23	26.10.23
Software Entwicklung	27.10.23	07.11.23
Software erstellung	27.10.23	02.11.23
Software Komponeten Test	03.11.23	07.11.23
Hardware Entwicklung	08.11.23	07.12.23
Hardware Entwurf	08.11.23	21.11.23
Hardware Herstellen	22.11.23	05.12.23
Mechanischer Komponenten Test	06.12.23	07.12.23
Projektabschluss	08.12.23	18.01.24
System Test	08.12.23	21.12.23
Wiki-Artikel und Video	22.12.23	02.01.24
Zeit-Puffer	03.01.24	17.01.24
Messe	18.01.24	18.01.24