

Ablauf	Startpunkt	Dauer	Endpunkt
Entwurf	01.11.2020	1 Woche	07.11.2020
Anforderungen	08.11.2020	6 Tage	14.11.2020
Systementwurf	15.11.2020	5 Tage	20.11.2020
Komponentenspezifikation	21.11.2020	3 Tage	24.11.2020
Umsetzung	25.11.2020	6 Wochen	06.02.2021
Komponententest	16.12.2020	3 Wochen	06.01.2021
Pausiert	07.01.2021	4 Wochen	04.01.2021
Produktvideo (YouTube)	05.02.2021	1 Tag	05.02.2021
Ergebnis	06.02.2021	2 Tage	08.02.2021
Zusammenfassung	08.02.2021	2 Tage	10.02.2021
Projektunterlagen	08.02.2021	2 Tage	10.02.2021
Präsentation (Video)	06.02.2021	4 Tage	12.02.2021