
Abzuschließen von: 

Jenny Thiessen & 

Lena Herzog

Stichtag: 18.01.2019

Erledigt? Projektdetails Start Ende

a Einführungsveranstaltung 28.09.2018 28.09.2018

a Vorbereitung/ Recherche 01.10.2018 19.10.2018

a Vorbereitung des Wiki-Artikels 22.10.2018 31.10.2018

a Erstellung der Flyer und Poster 05.11.2019 16.11.2019

a Ideen sammeln Video 23.11.2018 23.11.2018

a Druck der Brille im 3D Drucker 10.12.2018 13.12.2018

a Zusammenbau der VR-Brille 21.12.2018 21.12.2018

a Testen der VR-Brille 04.01.2019 04.01.2019

a Fotos produzieren 07.01.2019 07.01.2019

a Video produzieren 07.01.2019 09.01.2019

a Finalisierung des Projektes 11.01.2019 11.01.2019

a Kontrolle und Check Up 14.01.2019 17.01.2019

a Abschlusspräsentation 18.01.2019 18.01.2019

Projektplan


