
Gantt Chart

Arbeitspaket / Aktivität Beginn Dauer Ende

1 Entwickeln der Systemarchitektur 21.09.15 21 12.10.15

2 Erstellen der "Bill of Materials" 28.09.15 14 12.10.15

3 Löten der H-Brücke 23.11.15 14 07.12.15

4 Löten der Master- und Slave Platine 30.11.15 21 21.12.15

5 Programmieren der Software 21.12.15 14 04.01.16

6 Testen und Debuggen des Systems 04.01.16 7 11.01.16

7 Erstellen der Dokumentation 04.01.16 7 11.01.16

8 Abschlusspräsentation 11.01.16 1 11.01.16
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Projektverlauf


