
ID Aufgabenname Anfang Abschluss Dauer
Sep  2014 Okt 2014 Nov 2014 Dez 2014 Jan 2015

21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10 2.11 9.11 16.11 23.11 30.11 7.12 14.12 21.12 28.12 4.1 11.1

1 3,2w10.10.201419.09.2014

Einarbeiten in das 
Thema des 
Projektes

2 4,2w07.11.201410.10.2014

Feststellung und 
Ersatz des defekten 
Bauteils

3 2,2w21.11.201407.11.2014
Entwurf eines 
Regelkreises

4 2,2w05.12.201421.11.2014

Implementierung 
eines 
Zwei-Punkt-Reglers

5 5,6w13.01.201505.12.2014
Implementierung 
eines PI-Reglers

6 1,8w15.01.201505.01.2015
Dokumentation und 
Auswertung
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