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Fortschritt

→ Neue Ausschnitte mussten in der Frontplatte Gefräst werden

Bemerkung und Arbeitsschritte Status

90%

Mechanischer Aufbau:

• Unterfahrschutz (Heck) und Bumper Front

• Bei Frontplatte falsche Bemaßung für die Ausschnitte der Abstandssensoren

→ Lösung durch Umtausch der Zwischen- und Frontplatte

Projektschritte - Woche 2

Ardumower

11.10.2018

04.01.2019

04.01.2019

15.01.2019

Meilensteine

Software

0%
 •  - 
 

50%

Elektrischer Aufbau:

• Korrektur von Lötpunkten auf dem Collision Controll Board mithilfe

   einer Lötpumpe
• Mainboard mit noch fehlenden Bauteilen bestückt und gelötet

Dokumenation

30%
• Fehlerbilder der Frontplatte erstellt
• Fotos vom erweitertem Mainboard erstellt 

• Fotos vom Unterbodenschutz und Front-Bumper erstellt


