
Projektplan HWS
 Hervorgehobener Zeitraum: 1

ZEITRÄUME

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1. Projekt definieren 39 1 39 1
100%

2. Bauteile beschaffen 40 1 40 1
100%

3. Komponententest 42 2 42 2
100%

4. Erstes lauffähiges Programm 45 1 45 1
100%

5. Hardware/Verkabelung 46 1 46 1
100%

6. Software austesten und erweitern 47 2 47 2
100%

7. CAD-Modell testen und drucken 49 1 49 1
100%

8. Finale Tests/Projektabschluss 50 2 50 2
100%

PROZENT ABGESCHLOSSEN

Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus.  Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt.

AKTIVITÄT START DES PLANS DAUER DES PLANS
TATSÄCHLICHER 
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% abgeschlossen (hinter dem Plan)


