

ID	Aufgabenname	Anfang	Abschluss	Dauer	Sep 2014	Okt 2014					Nov 2014				Dez 2014				Jan 2015				
					21.9	28.9	5.10	12.10	19.10	26.10	2.11	9.11	16.11	23.11	30.11	7.12	14.12	21.12	28.12	4.1	11.1		
1	<b>Einarbeiten in das Thema des Projektes</b>	19.09.2014	10.10.2014	3,2w																			
2	<b>Feststellung und Ersatz des defekten Bauteils</b>	10.10.2014	07.11.2014	4,2w																			
3	<b>Entwurf eines Regelkreises</b>	07.11.2014	21.11.2014	2,2w																			
4	<b>Implementierung eines Zwei-Punkt-Reglers</b>	21.11.2014	05.12.2014	2,2w																			
5	<b>Implementierung eines PI-Reglers</b>	05.12.2014	13.01.2015	5,6w																			
6	<b>Dokumentation und Auswertung</b>	05.01.2015	15.01.2015	1,8w																			