

Vorgang	Anfang	Ende
Ideen sammeln	27.09.24	03.10.24
Ideen in HSHL-Wiki eintragen	04.10.24	07.10.24
Idee erweitern und neue Ideen generieren	10.10.24	15.10.24
Einkaufsliste fertig stellen	17.10.24	21.10.24
Verdrahtungsplan und Bauteilliste erstellen	24.10.24	04.11.24
Wiki Artikel erneuern	05.11.24	21.11.24
Ersten Teil des Programms schreiben	22.11.24	09.12.24
3D - Modell drucken u... in der Werkstatt bauen	27.11.24	05.12.24
Fertigen Morsecode Testen	11.12.24	16.12.24
Wiki Artikel erneuern	12.12.24	25.12.24
Restlicher Programmcode schreiben	27.12.24	02.01.25
Präsentation Vorbereiten	03.01.25	15.01.25
Ganzes Programm testen	03.01.25	09.01.25
Wiki Artikel erneuern	10.01.25	15.01.25