

Vorgang	A...	Ende	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
Ideenfindung	2...	03.10.24					
Idee Eintragen im Wiki	0...	04.10.24					
Grobplanung und Einkaufsliste füllen	0...	10.10.24					
Einkaufsliste füllen	1...	11.10.24					
CAD Datei des Gehäuses erstellen	1...	21.11.24					
Simulink Programm erstellen	1...	21.11.24					
geplantes Meilensteingespräch	2...	29.11.24					
Gehäuse drucken lassen	0...	06.12.24					
Gerät zusammenbauen, Bauteile anschließen/verlöten	0...	20.12.24					
Programm aufspielen, Testen und Parameter anpassen	2...	09.01.25					
Projektmesse	1...	17.01.25					