
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus.  Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. Hervorgehobener Zeitraum: 1

ZEITRÄUME

2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1
Definition der 

Anforderungen 02.10.2023 13.10.2023
100%

Komponenten 

Spezifikation 13.10.2023 02.11.2023
100%

Beschaffung der 

Bauteile 02.11.2023 30.11.2023
75%

Planung der 

Hardware 09.11.2023 07.12.2023
50%

Planung der Software 09.11.2023 07.12.2023
50%

Fertigung von Holz 25.11.2023 07.12.2023
0%

Umsetzung von Hard-

/Software 01.12.2023 15.12.2023
0%

Testen und 

optimieren der Hard- 15.12.2023 07.01.2024
0%

Erstellen des 

Verbevideos 02.01.2024 12.01.2024
0%

Wiki Artikel 12.01.2024 17.01.2024
40%

Projektmesse 18.01.2024 18.01.2024
0%

AKTIVITÄT START DES PLANS DAUER DES PLANS
TATSÄCHLICHER 

START

TATSÄCHLICHE 

DAUER
PROZENT ABGESCHLOSSEN

Dauer des Plans Tatsächlicher Start % abgeschlossen


