Aufgabenstellung und Ziel
Aufgabe:

Nachbauen der “Mission On Mars
Roboter Challenge 2015” von

Ziel:
Fertigstellung des Mars Rovers,

sodass er programmiert werden
kann.



Impressionen aus dem
Entstehungsprozess

TITroC AM




Vorgehensweise

-Sichten der MathWorks
Unterlagen

-Beschaffung der Teile

-3D-Druck, Platine bestucken

-Bau des Roboters

Projekplanung

Projektplanung
GEPLANTE PROZENT
Praktikumstermin Aktivitat DAUER | DAUER ERLEDIGT | Zeitplan
21.5ep 28.5ep 05.0kt  03.0kt  19.0kt 02 Mov  16.Mov | 30.Mov | 07.Dez  M.Dez | 21.Dez 28.0ez | 04.Jan Tl Jan  18.Jan  25.Jan | 05.Feb
Termin 1 Einflhrung 1Tag  1Tag | 100%
Termin 2 Einarbeitung in die 18Tage  18Tage
Matlabunterlagen; Erstellen
0,
giner BOM, Festlegen eines 100%
Zieles des Projektes
Termin 3 Warten auf die bestellten = ?Tage = 52Tage
Teile; Weiteres Vorgehen
planen; weiteres 100%
Begutachten der Unterlagen
Termin 4 Bestellte Teile sichten; 3D- - 7Tage  77age
Druck Material mitnehmen 100%
Termin 5 30-Teile drucken PTage  2BTage
100%
Termin 6 Platine frasen; Platine mit = 7Tage 7 Tage
Bauteilen bestiicken 100%
Termin 7 Projektplan; 53Tage | 53Tage
Projektdokumentation und n
sonstige Unterlagen 10074
erstellen und endedltis
[ Mars Rover b T iT
Termin 8 ars Rover bauen age age 100%
Termin 9 Plakatprésentation 1Tag | 1T

100%




Herausforderungen

1. Zeitaufwendiger 3D-Druck, Herstellung der
Grund- und Deckplatte = intensives
Arbeiten am Bau des Roboters

2. Spates Lieferdatum und Erreichbarkeit der
Teile in der Woche - vorab Planung der
Arbeit, die in 3 Std. zu erledigen ist

3. Platine frasen und bestucken

Ergebnis

Mars Rover ist fertig gebaut und
programmierbar.

Es fehlen: Marsoberflache und endgultige
Programmierung

Lernerfolg

- Teamarbeit, strukturiertes Vorgehen und
Planen, lIoten und handwerkliche Arbeit



