Schreibtischlampe mit Wetteranzeige

. 08.10.2020
Projektanfang:

. 1 5. Okt 2020 12. Okt 2020 19. Okt 2020 26. Okt 2020 2. Nov 2020 9. Nov 2020 16. Nov 2020 23. Nov 2020
Woche anzeigen:

5 6 7 8|9|10 11|12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25/26 27 28 293031 1 2 3 4 5 6 7 8|9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22|23 24 25 26 27 28 29
ZUGEWIESEN

AUFGABE AN FORTSCHRITT START

Phase 1 Mechanische Entw.

Skizze erstellen Hendrik 0% 8.10.20 8.10.20 l ‘

Phase 2 Elektrische Entw.

Varianten Erstellen Hendrik 100% 8.10.20 10.10.20 -
Varianten Entscheidung Sven, Hendrik 100% 10.10.20 10.10.20 | I
Prudukt mechanisch bauen Sven, Hendrik 0% 10.10.20 25.10.20 | _

Phase 3 Programmieren

Bestimmen der Komponenten Sven 100% 8.10.20 10.10.20 -

Schaltplan Entw. Sven 0% 12.10.20 17.10.20 | ‘ -

Testaufbau Sven, Hendrik 12.10.20 18.10.20 | ‘ _

Finalere Zusammenbau 3.11.20 20.11.20 | ‘ _
|

Funktionen schreiben 8.10.20 19.10.20 _
Zusammenflgen 3.11.20 23.11.20 | ‘ _
Phase 4 Testen | ‘
Aufgabe 1 1.12.20 Datum | ‘
Aufgabe 2 Datum Datum | ‘
Aufgabe 3 Datum Datum | ‘
Aufgabe 4 Datum Datum | ‘
Aufgabe 5 Datum Datum | ‘
N
||

Neue Zeilen UBER dieser einfiigen



