
M = Maßzeichnung B = Material - Bereitst. V = Versand

Version: 1.0 D = Material - Dispo E = Fertigungsende S = Montage - Service

U = Fertig.-Unterl. (1.Teil) A = Fertigungsabnahme I = Inbetriebnahme

Projektstart 27.10.2015 Projektstatus F = Fertig.-Unterl. (2.Teil) L = Lagereingang MP K = Lieferung zum Kunden

Heute 11.01.2016 88%

Liefertermin 11.01.2016
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P Projektablaufplanung Gesamtprojekt 27.10.2015 11.01.2016 90% Verzug

1 Bau eines Roboters 23.11.2016 1 23.11.2016 100% Abgeschlossen

2 Erstellung des Algorithmus für die Bildverarbeitung in Matlab 16.11.2015 15 04.12.2015 100% Abgeschlossen

3 Ansprechen der Motoren 07.12.2015 21 04.01.2016 67% Verzug

3.1 Über Simulink 06.12.2015 6 14.12.2015 100% Abgeschlossen

3.2 Über Python auf Linux-Distiribution 13.12.2015 7 22.12.2015 50% Verzug

3.3 Über C/C++ Linux-Distribution 22.12.2015 10 04.01.2016 50% Verzug

4 Erstellung des Alogrithmus für die Bildverarbeitung in Simulink 04.01.2016 6 11.01.2016 100% Abgeschlossen

5 Erstellung der Projektpräsentation 04.01.2016 6 11.01.2016 100% Abgeschlossen

6 Erstellung der Projektdokumentation 11.01.2016 25 05.02.2016 75% In Bearbeitung

Fixtermine pönalisiert
02.11.2015

KW 45 KW 47

09.11.2015 16.11.2015

KW 46

Fragen

KW 44

26.10.2015

KW 48 KW 49

23.11.2015 30.11.2015

KW 50

07.12.2015

KW 51 KW 52 KW 53 KW 2 KW 3 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19

04.01.2016 11.01.2016 15.02.2016 22.02.2016

KW 10 KW 11 KW 26KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25

14.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 28.03.2016 04.04.201618.01.2016 25.01.2016 01.02.2016 08.02.2016 06.06.2016 13.06.2016 20.06.201611.04.2016 18.04.2016 25.04.2016 02.05.2016 09.05.2016 16.05.2016 23.05.2016 30.05.201629.02.2016 07.03.2016 14.03.2016 21.03.2016

Fixtermine (Einzeleingaben)

Projektplan für BickPi Video

Meilensteine

Auszufüllende Felder

Berechnungsfelder


